

Atualizado em: 31/07/2024

Plano UMUARAMA - 2050 - Cronograma

1. Planejamento e Customização

Nome	CH Total Previst a	CH Total Real	H/A Previs to	H/A Real	Status	Início	Fim	Modalidad e	Participa ntes	Horas Renata	Horas Fred	Horas Coordena ção	Horas Gerente	LOCAL	Observações
1.1. Reunião de kickoff	50		4	8	REALIZADO	07/05/2024	07/05/2024	Presencial	Grupo Gestor						Realizado
Providências:															
1.2. Evento de lançamento	26		4	4	REALIZADO	07/05/2024	07/05/2024	Presencial	-						Realizado
Providências:															
1.3. Capacitação das lideranças	30		8		REALIZADO	12/06/2024	12/06/2024	Presencial	Secretário se Técnicos Indicados						Secretários das 9h às 12h e Técnicos Indicados das 15h às 18h (Realizado)
Providências:															
1.4. Programa de Capacitação para Resultados - PCR	-		80		Não iniciado	26/08/2024	22/11/2024	Presencial	Secretári o						Secretário Edvaldo Ceranto Júnior matriculado
Providências: OK															
	106	0	96	12						0	0	0	0		

Plano UMUARAMA - 2050 - Cronograma																
2. Escuta Ativa e Diagnóstico																
Nome	CH Total Previst a	CH Total Real	H/A Previs to	H/A Real	Status	Início	Fim	Modalidad e	Participa ntes	Horas Renat a	Hora s Fred	Horas Coord enaçã o	Hora s Gere nte	LOCAL	Observações	
2.1. Análise de documentos, estatísticas e dados	40		0		REALIZADO	01/06/2024	30/06/2024	Backoffice	-						FDC	
Providências:																
2.2. Plataforma virtual de participação social	48		0		REALIZADO	20/06/2024	20/07/2024	Backoffice	-						Usar link	
- Providências: -Divulgar por intermedio da Prefeitura, Aciu, Casa do Empreendedor, Televisão, Tatu, Radios - Convocar Presidente de Bairros, Igreja Catolica, Sindicatos, Associações e Universidades, Falar com o secretário Vanio. / Ver dados do Estado PR / Ver IDEB - Educação / Ver dados saúde do município / ICMS E IPI / Ver informações FIEP / Realizada reunião com Vânio.																
2.3. Entrevistas e/ou grupos focais	70		20		REALIZADO	23/05/2024	03/06/2024	Online	Liderança s locais						Sugestões Entrevistas: Prefeito; Secretários (Administração, Fazenda, Habitação, Planejamento Urbano, Serviços Públicos e Serviços Sociais, Indústria e Comércio, Agricultura, Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social, Educação, Segurança, Esportes, Defesa do Consumidor e Integração Comunitaria); Universidades; Federações da Indústria, do Comércio e da Agricultura; e ONGs.	
Providências: Finaliza esta semana.																
2.4. Benchmarking de municípios	16		0		REALIZADO			Backoffice	-						FDC	
Providências:																
2.5. Apresentação dos resultados	18		4		REALIZADO	08/07/2024	08/07/2024	Online	Prefeito e Grupo Gestor						08:00 às 11:00 (Agendar)	
Providências: Rersevar agenda do Prefeito / Ver audiência pública da Sanepar, esgoto - consulta popular / Falar com a Sanepar.																
	192	0	24	0						0	0	0	0			

Plano UMUARAMA - 2050 - Cronograma

3. Geração de Futuros e Identidade

Nome	CH Total Previst a	CH Total Real	H/A Previs to	H/A Real	Status	Início	Fim	Modalidad e	Participa ntes	Horas Renat a	Hora s Fred	Horas Coord enaçã o	Hora s Gere nte	LOCAL	Observações	
3.1. Workshops foresight	52		8		REALIZADO	01/07/2024	16/07/2024	-	Secretário se Técnicos Indicados					Local: UNIPAR		
3.1.1. Análise de cenários e tendências	-				REALIZADO	01/07/2024	14/07/2024	Backoffice	-						FDC	
Providências: Resultado deverá ser apresentado aos grupos																
3.1.2. Workshop foresight-	-		8		REALIZADO	15/07/2024	15/07/2024	Presencial	Secretário se técnicos Presencial						Horário: 8:30 às 12:30 e das 13:00 às 17:00. Local: UNIPAR	
Providências: Ver necessidade de grupos / Ver carga-horária(ok) / Preparar link de transmissão / Preparar link de convocação grupo técnicos e gestores (Fábio, CRIADO) / Comunicar interno na prefeitura (RH - 01/07/24).															Transmissão ao vivo para servidores	
3.2. Conferência identidade organizacional, - Reunir até 200 pessoas, Necessita de Auditoio e salas para grupos, falar com a Unipar	76		8		REALIZADO	16/07/2024	16/07/2024	Presencial	Sociedad e Em Geral, Secretári os e Técnicos						Horário: 8:30 às 12:30 e das 14:00 às 17:00. Local: Unipar - Campus - 3, Auditório bloco - 3, piso 4 e salas dos pisos 1, 2 e 3. -Lideranças Empresariais -Conselho Estratégico -Convidados do Prefeito	
Providências: Ver horário / Ver UNIPAR e UNIALFA / Pedir ofício em todas as entidades / Salas com som e imagem(ok) / Ver café - intervalo.																
3.3. Apresentação dos resultados	26		2		REALIZADO	17/07/2024	17/07/2024	Presencial	Prefeito e Grupo Gestor						09:00 às 11:00	
Providências:																
	154	0	18	0						0	0	0	0			

4. Tradução da Visão na Estratégia

Nome	CH Total Previsto	CH Total Real	H/A Previsto	H/A Real	Status	Início	Fim	Modalidade	Participantes	Horas Renat a	Horas s Fred	Horas Coord enação	Horas Gere nte	LOCAL	Observações
4.1. Workshop horizontes e contextos interno e externo	52		8		REALIZADO	08/08/2024	08/08/2024	Online	Secretários					Sala Reunião da prefeitura	Horário: 8:30 às 12:30 e das 14:00 às 17:00
Providências:															
4.2. Survey contexto interno	20		0		REALIZADO	28/06/2024	26/07/2024	Backoffice	Servidores						
Providências: Pesquisa com servidores.															
4.3. Workshop ODS - SWOT	36		8		REALIZADO	30/07/2024	08/08/2024	Online	-						
4.3.1. Workshop ODSs	-		4		REALIZADO	30/07/2024	30/07/2024	Online	Secretários e Técnicos Indicados						08:00 às 12:00
Providências: GERAR LINK DE INSCRIÇÃO															
4.3.2. Workshop Matriz SWOT	-		4		REALIZADO	08/08/2024	08/08/2024	Online	Secretários e Técnicos Indicados						08:00 às 12:00
Providências: GERAR LINK DE INSCRIÇÃO															
4.4. Apresentação - 2 Benchmarks por eixo	-		2		REALIZADO	23/08/2024	23/08/2024	Online	Indicados						08:00 às 10:00
Providências:															
4.5. Reuniões Mapa Estratégico	84		24		Não iniciado	27/08/2024	29/08/2024	Presencial	Secretários e Técnicos Indicados						09:00 às 17:00 - Arquiteura do mapa, objetivos, indicadores e carteira de projetos. Se não der tempo de fazer tudo presencial, completamos online.
Providências: Pensar estratégia de ofício para convidar / Expedir documento do prefeito convocando a participação.															
4.6. Reunião Validação Mapa Estratégico	26		4		Não iniciado	03/09/2024	03/09/2024	Online	Prefeito e Grupo Gestor					08:00 às 12:00	
Providências:															
	218	0	54	0						0	0	0	0		

5. Desdobramento da Estratégia

Nome	CH Total Previst a	CH Total Real	H/A Previsto	H/A Real	Status	Início	Fim	Modalidad e	Participa ntes	Horas Renat a	Hora s Fred	Horas Coord enaçã o	Hora s Gere nte	LOCAL	Observações
5.1. Workshop da Matriz de Contribuição e Tribunal de Metas	-		4		Não iniciado	11/09/2024	13/09/2024	Presencial	Técnicos					Local: Centro de Eventos - Shubert(reservado secretaria da cultura)	Dia 11 e 12.09: 08:00 às 17:00 Dia 13.09: 08:00 às 12:00
Providências: Link separado															
5.2. Mentorias Projetos	-				Não iniciado	17/09/2024	18/09/2024	Online	Técnicos Indicados						Dia 17.09: 08:00 às 17:00 Dia 18.09: 08:00 às 12:00
Providências: A cargo da FDC															
5.3. Reunião de elaboração do Acordo de Resultados	44		8		Não iniciado	20/09/2024	20/09/2024	Online	Gestor						8:00 às 12:00
Providências: Link separado															
5.4. Evento de fechamento e assinatura do Acordo - Reunir até 500 pessoas	36		3		Não iniciado	26/09/2024	26/09/2024	Presencial	Publico em Geral						Horário: das 19h às 23h Local: Centro de Eventos - Shubert(reservado secretaria da cultura)
Providências: Rerservar Centro de Eventos / Ver se são 8 horas(são 3h, ok) / Ver possibilidade de realizar dia 26(é possível, ok) Agendar: Telão, Som, Discurso, Cerimonial, Coquetel, imprensa, etc (agendar alessandro). / Gerar LINK.															
5.5. Reunião de validação do Acordo de Resultados	18		4		Não iniciado	30/09/2024	30/09/2024	Presencial	Prefeito Gestores Secret						08:00 às 12:00
Providências: Sala Reunião prefeitura															

6. Monitoramento da Estratégia

Nome	CH Total Previst a	CH Total Real	H/A Previsto	H/A Real	Status	Início	Fim	Modalidad e	Participa ntes	Horas Renat a	Hora s Fred	Horas Coord enaçã o	Hora s Gere nte	LOCAL	Observações
6.1. Workshop modelo de monitoramento	36		8		Não iniciado	10/10/2024	10/10/2024	Online	Secretári os e Técnicos Indicados						80 (TÉCNICOS E SECRETÁRIOS)
Providências: Gerar LINK															
6.2. Operação assistida	40		16		Não iniciado			Online	-						FDC
Providências:															
	76	0	24	0						0	0	0	0		

[illegible]